



**Informace
o naplňování
Regionálního akčního
plánu Jihočeského
kraje 2021+**

k 20. 3. 2025

*Sekretariát Regionální stálé
konference pro území Jihočeského
kraje
2025*



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Obsah

Úvod.....	1
1 Metodika.....	1
2 Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+	2
3 Naplňování RAP v Jihočeském kraji	3
1.1 Střední školy (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře).....	3
1.2 Poradny a speciální školy	4
1.3 Silnice II. třídy.....	5
1.4 Zdravotnická záchranná služba	5
4 Naplňování RAP v České republice	6

Úvod

Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+ (RAP JČK 2021+) je zpracován v rozsahu a struktuře stanovené Národním orgánem pro koordinaci MMR v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a Regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027, v aktuálním znění (MP INRAP nebo také metodický pokyn). Členové Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v souladu s uvedeným pokynem MMR schválili usnesením č. 03/2024/RSK-35 ze dne 2. 10. 2024 Zprávu o naplňování RAP JČK 2021+ k 30. 6. 2024.

Tato průběžná informace k 20. 3. 2025 navazuje na předchozí povinnou Zprávu o naplňování RAP JČK 2021+ k 30. 6. 2024.

Zpráva o naplňování RAP JČK 2021+ popisovala stav projektů (viz přílohy RAP JČK 2021+ č. 2, 3, 4, 5, 6) a plnění milníků dle Metodického pokynu INRAP v tématech:

1. Střední školy (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře);
2. Poradny a speciální školy (školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče);
3. Silnice II. třídy;
4. Zdravotnická záchranná služba.

Téma Deinstitutionalizace sociálních služeb má nyní nulovou alokaci, proto není dále uváděno.

Základními zdroji dat pro průběžnou informaci o naplňování RAP JČK 2021+ byly:

- agendy gestorů jednotlivých tematických oblastí k 3. 3. 2025;
- SP875_Přehled ŽoP projektů pod RAP k 25. 2. 2025, poskytuje ŘO IROP;
- stav RAP k 10. 3. 2025, denně zveřejňuje ŘO IROP na <https://irop.gov.cz/cs/stav-rap>;
- Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+ ve znění platném k 30. 6. 2024;
- sestava projektů generovaná z monitorovacího systému MS2021+ k 2. 1. 2025, měsíčně poskytuje MMR;
- sestava Seznam operací (List of Operations) 2021–2027 k 1. 2. 2025, měsíčně zveřejňuje MMR na [https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-\(prijemcu\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)).

1 Metodika

Řídící orgán IROP v MP INRAP v aktuálním znění doporučil, aby alokace roku 2022 (analogicky každá další roční alokace) byla obsažena v předložených žádostech o podporu (po odečtení projektů v negativních stavech) do 12 měsíců od vyhlášení výzvy. Metodický pokyn zároveň stanovil, že alokace roku 2022 musí být do 30 měsíců od posledního dne roku 2022 (tj. do 30. 6. 2025) v předložených žádostech o platbu (ŽoP) či vyšších pozitivních stavech ŽoP. Z tohoto pravidla je vyjmuta aktivita Poradny a speciální školy (školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče), u které se limit pro alokaci roku 2022 počítá kumulativně od posledního dne roku, kdy dojde k vyhlášení výzvy. Do zkoumaného objemu se nezapočítají ŽoP, které sice byly předloženy, ale nebyly schváleny. Dále také nejsou zahrnovány případné ŽoP na projektech v negativním stavu. V případě, že ŽoP byla schválena, ale došlo k jejímu krácení, je použita výsledná schválená částka, nikoliv částka předložená.

V listopadu 2024 Sekretariát RSK JK ve spolupráci s několika dalšími kraji inicioval úpravu textu MP INRAP (poznámka pod čarou č. 60 Metodického stanovisko č. 2, str. 10) o vysvětlení započítávání ŽoP. Text byl schválen zástupcem ŘO IROP a MMR a uveden v zápisu z jednání SRSK a MMR dne 19. 11. 2024 v tomto znění: „Do zkoumaného objemu se nezapočítají ŽoP, které sice byly předloženy, ale nebyly schválené (tzn. nezapočítávají se ŽoP, které byly zamítnuté a nacházejí v negativním stavu). Dále také nejsou zahrnovány případné ŽoP na projektech v negativním stavu.“

V případě, že ŽoP byla schválena, ale došlo k jejímu krácení, je použita výsledná schválená částka, nikoliv předložená částka.“ Znění bude uvedeno v MP INRAP při nejbližší aktualizaci.

Metodický pokyn stanovil obecné milníky pro podávání projektů a ŽoP.

Milníky obecně					
Rok	Podíl objemu alokace EFRR za rok ve výzvách	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech ve výzvách	Rok	Podíl objemu alokace EFRR za rok v ŽoP	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP
2021	0,00 %	0,00 %	2021	0,00 %	0,00 %
2022	17,08 %	17,08 %	2022	0,00 %	0,00 %
2023	17,36 %	34,44 %	2023	0,00 %	0,00 %
2024	17,64 %	52,08 %	2024	0,00 %	0,00 %
2025	17,92 %	70,00 %	2025	17,08 %	17,08 %
2026	14,85 %	84,85 %	2026	17,36 %	34,44 %
2027	15,15 %	100,00 %	2027	17,64 %	52,08 %
2028	0,00 %	0,00 %	2028	17,92 %	70,00 %
2029	0,00 %	0,00 %	2029	30,00 %	100,00 %

Podané ŽoP jsou v této zprávě všechny žádosti o platbu, které mají v ISKP2021+ již uvedeno skutečné (ne pouze plánované) datum podání ŽoP. V souladu upravenou definicí, viz výše, byly zahrnuty všechny stavy ŽoP, kromě negativního stavu N2. Započítané jsou tak i podané ŽoP, které byly vráceny k dopracování.


Schválené ŽoP již prošly vyhodnocením ze strany ŘO IROP a mají uvedenou schválenou částku ŽoP. Nemusí být ještě proplacené.

2 Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+

Konečná alokace pro Jihočeský kraj odpovídá maximálnímu procentu z celkové alokace pro danou oblast a byla stanovena dle dohodnutého analyticky podloženého klíče, schváleného usnesením Národní stálé konference (NSK). Poslední změnu tzv. klíčů schválila NSK dne 10. 12. 2023, tato změna se dotkla pouze alokací pro Integrovaný systém záchranné zdravotnické služby v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, viz dále v části naplňování RAP v ČR.

Aktuálně RAP JČK 2021+ obsahuje celkem 51 projektů ve výši EFRR 1 453 308 373,55 Kč.

Aktuální alokace RAP JČK dle klíčů k 30. 6. 2024
(1 053 748 130,10 Kč)



Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje do 20. 3. 2025 schválila celkem pět změn RAP JČK 2021+ (změnová tabulka viz RAP JČK k 17. 6. 2024):

Tabulka 1 Přehled verzí RAP JČK 2021+

Datum schválení	Usnesení	Předmět revize
25. 3. 2022	02/2022/RSK-27-KH	příloha 2
6. 9. 2022	04/2022/RSK-28	text, přílohy 2, 3, 4, 5, 6
21. 3. 2023	01/2023/RSK-30	text, přílohy 3, 4, 5, 6
15. 11. 2023	04/2023/RSK-32	text, přílohy 3, 4, 6
17. 6. 2024	01/2024/RSK-34-KH	text, přílohy 4, 6

Kompletní popis změn je součástí Zprávy o naplňování RAP JČK 2021+ k 30. 6. 2024.

3 Naplňování RAP v Jihočeském kraji

Stav podaných projektů vychází ze sestavy ŘO IROP ke stavu RAP k 10. 3. 2025.

Data o plánovaných, podaných a schválených žádostech o platbu vycházejí ze sestavy IROP SP875_Přehled ŽoP projektů pod RAP k 25. 2. 2025.

Plánované žádosti o platbu k datu 30. 6. 2025 vyjadřují ŽoP s naplánovaným datem předložení ŽoP v ISKP2021+. Některé ŽoP ale byly podány dříve, než uváděl jejich plán, proto částka podaných ŽoP může být v některých oblastech vyšší než částka plánovaných ŽoP.

1.1 Střední školy (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře)


- **Výzva IROP: [č. 43 STŘEDNÍ ŠKOLY – SC 4.1 \(PR\)](#)**, vyhlášení výzvy 30. 11. 2022, příjem žádostí o podporu projektu od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2027, ukončení realizace projektu do 31. 12. 2029;
- **Alokace pro Jihočeský kraj dle klíče: 168 800 917,78 Kč;**
- **Projekty v RAP (příloha č. 1):** 26 projektů v úhrnné výši EFRR 188 569 091,41 Kč;
- **Podáno:** 25 projektů v úhrnné výši EFRR **178 630 540,65 Kč;**
- **Ukončeno:** 5 projektů v úhrnné výši EFRR **22 648 691,26 Kč.**

Projekt *Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety), CZ.06.04.01/00/22_043/0002078* (viz příloha č. 1), který přesahuje alokaci pro Jihočeský kraj v oblasti školství, je tzv. hraniční. Projekt byl podán, prošel procesem hodnocení, probíhá u něj realizace. Právní akt bude podepsán až po ukončení ostatních projektů z oblasti středního školství nebo na základě žádosti o změnu celkových výdajů, resp. podílu EFRR, nejpozději však v roce 2029 (nejzazší rok pro ukončení realizace projektu stanovený výzvou).

K datu 25. 2. 2025 bylo v ISKP2021+ v podaných žádostech o platbu 30,9 % RAP JČK 2021+ pro oblast školství, z toho bylo schváleno a proplaceno 14,6 % alokace (tj. 24 615 190,11 Kč). Do 30. 6. 2025 by mělo dojít k proplacení dalších žádostí o platbu, které byly k rozhodnému datu ve schvalovacím procesu.

Konkrétní projekty uvádí příloha č. 1.

Obrázek 1 Čerpání RAP Jčk 2021+ v oblasti středního školství




1.2 Poradny a speciální školy

- **Výzva IROP: č. 96 Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(PR)**, vyhlášení výzvy 28. 11. 2023, příjem žádostí o podporu projektu od 27. 5. 2024 do 31. 12. 2027, ukončení realizace projektu do 31. 12. 2029;
- **Alokace pro Jihočeský kraj dle klíče: 32 176 419,50 Kč;**
- **Projekty v RAP (příloha č. 1):** 8 projektů v úhrnné výši EFRR 169 274 000,00 Kč;
- **Podáno:** 1 projekt ve výši EFRR 32 176 419,50 Kč;
- **Ukončeno:** nejsou ukončené projekty.

Alokaci RAP JČK 2021+ pro oblast speciálního školství čerpá jednoetapový projekt *Pracoviště České Budějovice a Centrum prevence, CZ.06.04.01/00/23_096/0005043*. Žádost o platbu by měla být předložena v září roku 2027. Případné rozdělení projektu na etapy není žádoucí a ani efektivní, jedná se o rozsáhlý stavební projekt z větší části financovaný z rozpočtu zřizovatele, tj. Jihočeského kraje.

Konkrétní projekt uvádí příloha č. 1.

Obrázek 2 Čerpání RAP Jčk 2021+ v oblasti speciálního školství




1.3 Silnice II. třídy

- **Výzva IROP: [č. 22 Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 \(PR\)](#), vyhlášení výzvy 27. 9. 2022, příjem žádostí o podporu projektu od 27. 9. 2022 do 31. 12. 2027, ukončení realizace projektu do 31. 12. 2029;**
- **Alokace pro Jihočeský kraj dle klíče: 651 511 755,57 Kč;**
- **Projekty v RAP (příloha č. 1): 6 projektů v úhrnné výši EFRR 846 965 282,14 Kč;**
- **Podáno: 5 projektů v úhrnné výši EFRR 508 207 479,57 Kč;**
- **Ukončeno: 1 projekt ve výši EFRR 112 976 830,46 Kč.**

K datu 25. 2. 2025 bylo v ISKP201+ v podaných žádostech o platbu 24,1 % RAP JČK 2021+ pro oblast silnic II. třídy, z toho bylo schváleno a proplaceno 17,3 % alokace (tj. 112 976 830,46 Kč). Do 30. 6. 2025 by mělo dojít k proplacení dalších žádostí o platbu, které byly k rozhodnému datu ve schvalovacím procesu.

Konkrétní projekty uvádí příloha č. 1.

Obrázek 3 Čerpání RAP Jčk 2021+ v oblasti silnic II. třídy




1.4 Zdravotnická záchranná služba

- **Výzva IROP: [č. 13 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZZS KRAJŮ – SC 2.1 \(PR\)](#), vyhlášení výzvy 31. 8. 2022, příjem žádostí o podporu projektu od 31. 8. 2022 do 31. 12. 2027, ukončení realizace projektu do 31. 12. 2029;**
- **Alokace pro Jihočeský kraj dle klíče: 201 259 037,25 Kč;**
- **Projekty v RAP (příloha č. 1): 11 projektů v úhrnné výši EFRR 248 500 000,00 Kč;**
- **Podáno: 4 projekty v úhrnné výši EFRR 182 000 000,00 Kč;**
- **Ukončeno: nejsou ukončené projekty.**

K datu 25. 2. 2025 bylo v ISKP2021+ v podaných žádostech o platbu 1,4 % RAP JČK 2021+ pro oblast záchranné zdravotnické služby, z toho bylo schváleno a proplaceno 1,4 % alokace (tj. 2 833 425,06 Kč). Podání další žádosti o platbu u finančně nejrozsáhlejšího projektu *Sanitní vozidla a technika pro ZZS JčK, CZ.06.02.01/00/22_013/0002942* je plánováno v květnu roku 2025.

Konkrétní projekty uvádí příloha č. 1.

Obrázek 4 Čerpání RAP Jčk 2021+ v oblasti záchranné zdravotnické služby




4 Naplňování RAP v České republice

Grafy znázorňují stavy plnění RAP ve všech krajích ČR. Kraj Hlavní město Praha měl jakožto více rozvinutý region (VRR) přidělenou alokaci RAP pouze v oblasti středního školství.


Stav podaných projektů vychází ze sestavy ŘO IROP ke stavu RAP k 10. 3. 2025. Podávání projektů RAP se v krajích různí dle zvolené strategie v dané oblasti RAP. Některé kraje podaly všechny projektové žádosti do výzvy bezprostředně po jejím vyhlášení, některé kraje zvolily postupné podávání projektových žádostí, a to s ohledem na stav připravenosti projektu nebo prostředky EFRR v dané alokaci.

Data o žádostech o platbu vycházejí ze sestavy IROP SP875_Přehled ŽoP projektů pod RAP k 25. 2. 2025. Z důvodu přehlednosti jsou v grafech uvedeny pouze hodnoty pro podané projekty a podané ŽoP.


Obrázek 5 Čerpání RAP v oblasti středního školství dle krajů



Obrázek 6 Čerpání RAP v oblasti speciálního školství dle krajů



Obrázek 7 Čerpání RAP v oblasti silnic II. třídy dle krajů



Obrázek 8 Čerpání RAP v oblasti záchranné zdravotnické služby dle krajů

