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Strategie rozvoje Jihočeského kraje 2028–2034

Hlavní milníky a etapy

Zapojení vedení kraje a odborů KÚJČK

Strategie nebude vznikat „od stolu“

Jak strategii představíme partnerům a veřejnosti
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Základní koncepční dokument Jihočeského kraje

Návrhové období odpovídá programovému období kohezní politiky
EU 2028–2034

Zapojení širokého spektra aktérů “zevnitř” i mimo subjekt kraje

Propojení zjištěných problémů a potřeb kraje se středně- a
dlouhodobými cíli a s projektovými záměry

STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
2028–20341



HLAVNÍ MILNÍKY
A ETAPY2

06–07/2026
Zahájení a nastavení projektu
Organizace projektu, komunikace, podklady, stakeholder management

ETAPA 1

07–10/2026
Analytická část
Data, stávající strategie, projekty, rozhovory s odbory

ETAPA 2

10–12/2026
Syntéza a formulace problémů
SWOT/TOWS nebo stromy problémů

ETAPA 3

11/2026–05/2027
Návrhová část a participace
Vize, priority, cíle, opatření a územní dimenze

ETAPA 4

06–11/2027
Implementace, SEA a finalizace
Akční plán, implementace, monitoring, SEA

ETAPA 5

09–12/2027
Schvalovací proces
RSK, Rada JČK, Zastupitelstvo JČK

ETAPA 6



ZAPOJENÍ VEDENÍ KRAJE
A ODBORŮ KÚJČK3

2026
Úvodní projednání
 → očekávání, priority, zadání

SRPEN 

2026

Tematické workshopy (8x)
 → vybrané odbory KÚJČK, příp. hejtman / gesční radní

ZÁŘÍ

2026

 Interní verifikace analytické části 
 → vybrané odbory KÚJČK, příp. hejtman / gesční radní

ŘÍJEN

2026
LISTOPAD

2027
Územní projednání návrhové části (8x)
→ vybrané odbory KÚJČK, příp. hejtman / gesční radní

BŘEZEN-KVĚTEN

Rozhovory s odbory KÚ
 → účast vedoucích/zástupců vybraných odborů KÚJČK

2027
 1. Jednání lídrů / vizionářů 
 → formulace dlouhodobé vize kraje

LEDEN



ZAPOJENÍ VEDENÍ KRAJE
A ODBORŮ KÚJČK3

2027
KVĚTEN

2027
LISTOPAD

2027
Regionální stálá konference
→ samostatný bod jednání RSK

ZÁŘÍ

 2. Jednání lídrů / vizionářů 
 → potvrzení priorit a návrhové části

2027
Seminář pro zastupitele
→ politická validace a řešení sporných témat

ŘÍJEN

2027
Celodenní konference
→ veřejná diskuse a validace předfinální strategie, širší kontext

ŘÍJEN

Rada a Zastupitelstvo JČK
→ schválení strategie



8 územních projednání
REGIONÁLNÍ AKTÉŘI, STAROSTOVÉ ATD.

Důraz: na zastoupení jednotlivých částí
Jihočeského kraje a zachycení rozdílných
potřeb území.

Jednání skupiny lídrů/vizionářů 
2 SETKÁNÍ (01/2027, 05/2027)

Formulace vize a zhodnocení trendů

Potvrzení priorit a validace návrhové části

8 tematických workshopů
12–20 ÚČASTNÍKŮ

Cíl: ověřit problémy a potřeby,
diskutovat budoucí priority a získat
projektové náměty

STRATEGIE NEBUDE VZNIKAT 
„OD STOLU“4



JAK STRATEGII PŘEDSTAVÍME 
PARTNERŮM A VEŘEJNOSTI5

Cílem bude:
představit finální návrh vize a priorit,
prezentovat klíčové rozvojové směry,
diskutovat výsledky s partnery kraje,
představit hlavní projektové záměry
pro další období.

Celodenní konference
ŘÍJEN 2027
Předpoklad 150 účastníků

Vznikne také cca 10 s. komunikační verze
strategie určená pro veřejnost a partnery kraje. 
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Raddit consulting s.r.o.
Radim Misiaček
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